

Spis treści

Wprowadzenie	7
1. Współczesne zarządzanie projektami	13
1.1. Obecne trendy w zarządzaniu projektami	14
1.1.1. Podejście procesowe w zarządzaniu projektami	15
1.1.2. Tradycyjne, zwinne i hybrydowe zarządzanie projektami	17
1.1.3. Project governance – ład projektowy	21
2. Czwarta rewolucja przemysłowa – istota koncepcji	25
2.1. Geneza i wzrost znaczenia czwartej rewolucji przemysłowej	25
2.2. Niejednoznaczność czwartej rewolucji przemysłowej	29
2.3. Przemysł 4.0 a czwarta rewolucja przemysłowa	30
2.4. Czwarta rewolucja przemysłowa a działalność projektowa przedsiębiorstwa	36
3. Czwarta rewolucja przemysłowa a zarządzanie projektami – systematyczny przegląd literatury	43
3.1. Implikacje dla zarządzania projektami rozwoju nowych produktów	50
3.2. Model koncepcyjny	52
4. Badania nad wpływem czwartej rewolucji przemysłowej na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie	53
4.1. Schemat postępowania badawczego	53
4.2. Identyfikacja aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej	56
4.3. Badania empiryczne – badania ilościowe	63
4.3.1. Model badawczy	64
4.3.2. Metoda badawcza	65
4.3.3. Próba badawcza	70

4.4. Wyniki badań empirycznych	72
4.4.1. Przyjęte metody analizy i interpretacji wyników badań	73
4.4.2. Wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na grupy powiązanych ze sobą tematycznie procesów w zarządzaniu projektem	74
4.4.3. Konkluzje	132
4.4.4. Wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na etapy w cyklu zarządzania projektem	136
4.4.5. Konkluzje	164
4.4.6. Moderujący efekt ładu projektowego	166
4.4.7. Ład projektowy a wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na obszary tematyczne w zarządzaniu projektem	168
4.4.8. Konkluzje	183
4.4.9. Ład projektowy a wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na etapy w cyklu zarządzania projektem	187
4.4.10. Konkluzje	195
5. Model zarządzania projektami w przedsiębiorstwie czwartej rewolucji przemysłowej w postaci analityczno-syntetycznej	199
5.1. Deskryptywny model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie	199
5.2. Model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na procesy zarządcze w obszarach tematycznych zarządzania projektem	202
5.3. Model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na procesy zarządcze w etapach cyklu zarządzania projektem	209
5.4. Wyzwania w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie czwartej rewolucji przemysłowej w syntetycznym ujęciu modelowym	214
Podsumowanie	219
Literatura	225